



СВІСЛАЦКІ РАЁННЫ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ

СВИСЛОЧСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РАШЭННЕ

РЕШЕНИЕ

31 января 2020 г. № 55

г. Свіслач, Гродзенская вобл.

г. Свислочь, Гродненская обл.

Об утверждении текущего графика
капитального ремонта жилищного
фонда на 2020 год

На основании пункта 5 статьи 92 Жилищного кодекса Республики Беларусь, Свислочский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Утвердить Текущий график капитального ремонта жилищного фонда на 2020 год (прилагается).
2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Свіслацкая газета».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Свислочского районного исполнительного комитета Куликова Ю.В.

Председатель

В.С.Онищик

Управляющий делами

Г.Я.Сычевник

4	Капитальный ремонт жилого по ул.17 Сентября, 14 в г.Свислочь	1520	1520	10 2020	12 2020	228000,0	228000,0	-	финансирования уточняется	-	-	-
5	Капитальный ремонт жилого дома №3 в пос.Кобыльники	276	276	11 2020	12 2020	41400,0	41400,0	-	41400,0-источник финансирования уточняется	-	-	-
	Итого:	4104	4104			615600,0	615600,0	-	254068,0; 361532,0-источник финансирования уточняется	113477,0		140591,0
Объекты без ввода площади в текущем году												
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов												
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разработка проектной документации												
Изготовление ПСД, экспертиза	-	-	-	-	-	-	-	-	64000,0 16000,0-источник финансирования уточняется	-	64000,0	-
Затраты заказчика												
Технический, авторский надзор, мониторинг цен, стройнадзор и т.д.	-	-	-	-	-	-	-	-	25000,0	-	7000,0	18000,0
Итого:	4104	4104				525600,0	525600,0	-	343068,0; 377532,0-источник	184477,0		158591,0

Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда											
№ п/п	Наименование объекта	Нормативный срок производства работ	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость 1 кв. м	Виды ремонтно-строительных работ	Подрядная организация	финансирования уточняется			
			начало месяц, год	окончание месяц, год							
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	Капитальный ремонт жилого дома по ул.Пограничников, 4 в г.Свислочь	2 мес.	06 2020	07 2020	150	Ремонт кровли и стропильной системы, отмостки, крылец, замена стояков холодной воды в квартирах, замена стояков канализации и ввода до колодца, замена электропроводки в подъездах, электрощитков и РУ, замена оконных и дверных блоков в подъездах, ремонт ГВК с доведением до нормативных требований, устранение сырости и продуваемости элементов фасада	По результатам торгов				
2	Капитальный ремонт жилого дома по ул.Ленина, 16 в г.Свислочь	3 мес.	07 2020	09 2020	150	Ремонт парапета на кровле, замена инженерных сетей водопровода, канализации и теплоснабжения по подвалу, замена стояков холодной воды в квартирах, замена электропроводки в подъездах, замена электрощитков, ремонт ТУ, замена оконных и дверных блоков в подъезде, ремонт ГВК с доведением до нормативных требований.	По результатам торгов				
3	Капитальный ремонт жилого дома по ул.Ленина, 7 в г.Свислочь	2 мес.	09 2020	10 2020	150	Ремонт кровли, замена инженерных сетей водопровода, канализации и теплоснабжения по подвалу, замена стояков холодной воды в квартирах, замена стояков канализации и ввода до колодца, замена электропроводки в подвале и подъездах, замена электрощитков и ВРУ, ремонт ТУ, замена оконных и дверных блоков в подъезде, устранение сырости и продуваемости элементов фасада	По результатам торгов				
4	Капитальный ремонт жилого дома по ул.17 Сентября, 14 в г.Свислочь	3 мес.	10 2020	12 2020	150	Ремонт кровли, замена инженерных сетей водопровода, канализации и теплоснабжения по подвалу, замена стояков холодной воды в	По результатам торгов				

5	Капитальный ремонт жилого дома №3 в пос.Кобыльники	2 мес.	11 2020	12 2020	150	квартирах, замена стояков канализации и ввода до колодца, замена электропроводки в подвале и подъездах, замена электрощитков и ВРУ, ремонт ТУ, замена оконных и дверных блоков в подъезде, устранение сырости и продуваемости элементов фасада Ремонт кровли, замена стояков холодной воды в квартирах, замена стояков канализации и ввода до колодца, замена оконных и дверных блоков в подъезде, устранение сырости и продуваемости элементов фасада	По результатам торгов
---	--	--------	------------	------------	-----	---	-----------------------

И.о.директора РУП ЖКХ



В.А.Бабич